

DÉPARTEMENT	ÉQUIPE	ZONE	LIEU DE RÉCEPTION	NBRE JOURS	DATE DE DÉBUT	DATE DE FIN
OUEME	ÉQUIPE 20	BONOU	MAIRIE BONOU	4	5 septembre 2025	8 septembre 2025
		ADJOHOUN	MAIRIE ADJOHOUN	5	9 septembre 2025	13 septembre 2025
		DANGBO	MAIRIE DANGBO	6	14 septembre 2025	19 septembre 2025
OUEME	ÉQUIPE 21	AGUEGUES	MAIRIE AGUEGUES	2	5 septembre 2025	6 septembre 2025
		AKPRO-MISSERETE	MAIRIE AKPRO-MISSERETE	4	7 septembre 2025	10 septembre 2025
		AVRANKOU	MAIRIE AVRANKOU	5	11 septembre 2025	15 septembre 2025
		ADJARRA	MAIRIE ADJARRA	4	16 septembre 2025	19 septembre 2025
OUEME	ÉQUIPE 22	PORTO-NOVO	MAIRIE PORTO-NOVO	5	5 septembre 2025	9 septembre 2025
		SEME-PODJI	MAIRIE SEME-PODJI	4	10 septembre 2025	13 septembre 2025
LITTORAL		COTONOU (1er au 6è)	BUREAUX 3ème ARR.	6	14 septembre 2025	19 septembre 2025
PLATEAU	ÉQUIPE 23	KETOU	MAIRIE KETOU	7	5 septembre 2025	11 septembre 2025
ZOU		OUIHI	MAIRIE OUIHI	3	12 septembre 2025	14 septembre 2025
PLATEAU		ADJA-OUERE	MAIRIE ADJA-OUERE	5	15 septembre 2025	19 septembre 2025
PLATEAU	ÉQUIPE 24	POBE	MAIRIE POBE	5	5 septembre 2025	9 septembre 2025
		SAKETE	MAIRIE SAKETE	5	10 septembre 2025	14 septembre 2025
		IFANGNI	MAIRIE IFANGNI	5	15 septembre 2025	19 septembre 2025

Fait à Cotonou, le 03 septembre 2025


 Pour le Président et P.O.,
 Le Rapporteur,
 Le Président

 Laurentine ADOSSOU DAVO



ÉLECTIONS GÉNÉRALES DE 2026

ÉLECTIONS COUPLÉES LÉGISLATIVES ET COMMUNALES



CALENDRIER DE PASSAGE DES ÉQUIPES DE RÉCEPTION DES DOSSIERS PHYSIQUES DES MPV DANS LES COMMUNES

DÉPARTEMENT	ÉQUIPE	ZONE	LIEU DE RÉCEPTION	NBRE JOURS	DATE DE DÉBUT	DATE DE FIN
ALIBORI	ÉQUIPE 1	KARIMAMA	MAIRIE KARIMAMA	3	5 septembre 2025	7 septembre 2025
		MALANVILLE	MAIRIE MALANVILLE	6	8 septembre 2025	13 septembre 2025
		KANDI	MAIRIE KANDI	6	14 septembre 2025	19 septembre 2025
ALIBORI	ÉQUIPE 2	SEGBANA	MAIRIE SEGBANA	3	5 septembre 2025	7 septembre 2025
		BANIKOARA	MAIRIE BANIKOARA	7	8 septembre 2025	14 septembre 2025
		GOGOUNOU	MAIRIE GOGOUNOU	5	15 septembre 2025	19 septembre 2025
BORGOU	ÉQUIPE 3	SINENDE	MAIRIE SINENDE	3	5 septembre 2025	7 septembre 2025
		BEMBEREKE	MAIRIE BEMBEREKE	3	8 septembre 2025	10 septembre 2025
		KALALE	MAIRIE KALALE	5	11 septembre 2025	15 septembre 2025
		NIKKI	MAIRIE NIKKI	4	16 septembre 2025	19 septembre 2025
BORGOU	ÉQUIPE 4	PERERE	MAIRIE PERERE	3	5 septembre 2025	7 septembre 2025
		N'DALI	MAIRIE N'DALI	3	8 septembre 2025	10 septembre 2025
		PARAKOU	MAIRIE PARAKOU	5	11 septembre 2025	15 septembre 2025
		TCHAOUROU	MAIRIE TCHAOUROU	4	16 septembre 2025	19 septembre 2025

DÉPARTEMENT	ÉQUIPE	ZONE	LIEU DE RÉCEPTION	NBRE JOURS	DATE DE DÉBUT	DATE DE FIN
ATLANTIQUE	ÉQUIPE 13	ZE	MAIRIE ZE	4	5 septembre 2025	8 septembre 2025
		SO-AVA	MAIRIE SO-AVA	4	9 septembre 2025	12 septembre 2025
		ABOMEY-CALAVI	ABOMEY-CALAVI	7	13 septembre 2025	19 septembre 2025
ATLANTIQUE	ÉQUIPE 14	TOFFO	MAIRIE TOFFO	4	5 septembre 2025	8 septembre 2025
		ALLADA	MAIRIE ALLADA	7	9 septembre 2025	15 septembre 2025
		TORI-BOSSITO	MAIRIE TORI-BOSSITO	4	16 septembre 2025	19 septembre 2025
ATLANTIQUE LITTORAL	ÉQUIPE 15	KPOMASSE	MAIRIE KPOMASSE	3	5 septembre 2025	7 septembre 2025
		OUIDAH	MAIRIE OUIDAH	5	8 septembre 2025	12 septembre 2025
		COTONOU (7è au 13è)	MAIRE COTONOU	7	13 septembre 2025	19 septembre 2025
COUFFO	ÉQUIPE 16	KLOUEKANMEY	MAIRIE KLOUEKANMEY	5	5 septembre 2025	9 septembre 2025
		APLAHOUE	MAIRIE APLAHOUE	5	10 septembre 2025	14 septembre 2025
		DJAKOTOMEY	MAIRIE DJAKOTOMEY	5	15 septembre 2025	19 septembre 2025
COUFFO	ÉQUIPE 17	LALO	MAIRIE LALO	6	5 septembre 2025	10 septembre 2025
		TOVIKLIN	MAIRIE TOVIKLIN	4	11 septembre 2025	14 septembre 2025
		DOGBO	MAIRIE DOGBO	5	15 septembre 2025	19 septembre 2025
MONO	ÉQUIPE 18	GRAND-POPO	MAIRIE GRAND-POPO	5	5 septembre 2025	9 septembre 2025
		ATHIEME	MAIRIE ATHIEME	5	10 septembre 2025	14 septembre 2025
		COME	MAIRIE COME	5	15 septembre 2025	19 septembre 2025
MONO	ÉQUIPE 19	LOKOSSA	MAIRIE LOKOSSA	5	5 septembre 2025	9 septembre 2025
		HOUYOGBE	MAIRIE HOUYOGBE	5	10 septembre 2025	14 septembre 2025
		BOPA	MAIRIE BOPA	5	15 septembre 2025	19 septembre 2025

DÉPARTEMENT	ÉQUIPE	ZONE	LIEU DE RÉCEPTION	NBRE JOURS	DATE DE DÉBUT	DATE DE FIN
COLLINES	ÉQUIPE 9	OUESSE	MAIRIE OUESSE	5	5 septembre 2025	9 septembre 2025
		SAVE	MAIRIE SAVE	5	10 septembre 2025	14 septembre 2025
		GLAZOUE	MAIRIE GLAZOUE	5	15 septembre 2025	19 septembre 2025
COLLINES	ÉQUIPE 10	BANTE	MAIRIE BANTE	4	5 septembre 2025	8 septembre 2025
		SAVALOU	MAIRIE SAVALOU	6	9 septembre 2025	14 septembre 2025
		DASSA-ZOUME	MAIRIE DASSA-ZOUME	5	15 septembre 2025	19 septembre 2025
ZOU	ÉQUIPE 11	DJIDJA	MAIRIE DJIDJA	4	5 septembre 2025	8 septembre 2025
		AGBANGNIZOUN	MAIRIE AGBANGNIZOUN	3	9 septembre 2025	11 septembre 2025
		ABOMEY	MAIRIE ABOMEY	3	12 septembre 2025	14 septembre 2025
		BOHICON	MAIRIE BOHICON	5	15 septembre 2025	19 septembre 2025
ZOU	ÉQUIPE 12	ZAGNANADO	MAIRIE ZAGNANADO	3	5 septembre 2025	7 septembre 2025
		COVE	MAIRIE COVE	3	8 septembre 2025	10 septembre 2025
		ZA-KPOTA	MAIRIE ZA-KPOTA	5	11 septembre 2025	15 septembre 2025
		ZOGBODOMEY	ZOGBODOMEY	4	16 septembre 2025	19 septembre 2025

DÉPARTEMENT	ÉQUIPE	ZONE	LIEU DE RÉCEPTION	NBRE JOURS	DATE DE DÉBUT	DATE DE FIN
ATACORA	ÉQUIPE 5	MATERI	MAIRIE MATERI	6	5 septembre 2025	10 septembre 2025
		COBLY	MAIRIE COBLY	4	11 septembre 2025	14 septembre 2025
		TANGUIETA	MAIRIE TANGUIETA	5	15 septembre 2025	19 septembre 2025
ATACORA	ÉQUIPE 6	BOUKOUMBE	MAIRIE BOUKOUMBE	5	5 septembre 2025	9 septembre 2025
		TOUKOUNTOUNA	MAIRIE TOUKOUNTOUNA	3	10 septembre 2025	12 septembre 2025
		NATITINGOU	MAIRIE NATITINGOU	7	13 septembre 2025	19 septembre 2025
ATACORA	ÉQUIPE 7	KEROU	MAIRIE KEROU	5	5 septembre 2025	9 septembre 2025
		OUASSA-PEHUNCO	MAIRIE OUASSA-PEHUNCO	4	10 septembre 2025	13 septembre 2025
		KOUANDE	MAIRIE KOUANDE	6	14 septembre 2025	19 septembre 2025
DONGA	ÉQUIPE 8	COPARGO	MAIRIE COPARGO	2	5 septembre 2025	6 septembre 2025
		OUAKE	MAIRIE OUAKE	2	7 septembre 2025	8 septembre 2025
		DJOUGOU	MAIRIE DJOUGOU	7	9 septembre 2025	15 septembre 2025
		BASSILA	MAIRIE BASSILA	4	16 septembre 2025	19 septembre 2025